

Tidsplan for Projekt

Kulturbro Femern Bælt.

# Tidsplan 2009

- **August / sept:**
  - Sagsbehandling i Kulturregion Midt vest og Kulturregion Storstrøm.
  - Endelig afklaring af økonomi i samarbejde med Leadpartner
- **Oktober :**
  - Indlevering af skitse 1/10
  - Detailafstemning af projektet
  - Indlevering af endelig ansøgning 24/10
- **November :**
  - Behandling af ansøgning i Interreg IV A 18/11
  - Forventet projektstart 1/1-2010.

# Tidsplan 2010

- Udarbejdes inden indlevering af den endelige ansøgning.