

**Procesforløb for opfyldelse af resultatmål i kulturaftalen**

*Besluttet*

*Planlagt*

*Igangsat*

*Afsluttet*

*Bemærkninger*

Kulturarv		<i>Besluttet</i>	<i>Planlagt</i>	<i>Igangsat</i>	<i>Afsluttet</i>	<i>Bemærkninger</i>
2008	Skoletjenester og klubber etableres i henhold til en fælles flerårs plan. Erfaringer fra Skoletjenesten på Sjælland inddrages. Planen er fuldt udbygget i 2010.					Anbefaling: Resultatmål drøftes principielt i DPS
	En kunst-, natur- og kulturarvskonference for områdets kommuner gennemføres med henblik på at understøtte det kommunale planstrategiarbejde. Særlig opmærksomhed tillægges en afklaring af varetagelsen af kulturmiljøarbejdet.					Anbefaling: De specifikke faglige resultatkrav overdrages til SAML, som har et oplæg klar til fagrådet d. 1/2 2009
2009	Der etableres et eller flere museale videnscentre for fortidsminder og bygnings- og landskabskultur etableret i fællesskab i tilknytning til de eksisterende institutioner (Gennem blandt andet medfinansiering af matchmidler fra nationale og internationale puljer).					Anbefaling: De specifikke faglige resultatkrav overdrages til SAML, som har et oplæg klar til fagrådet d. 1/2 2009
2010	Der er fastlagt retningslinier for forvaltningen og formidling af kunst- kultur- og naturarven inden for og uden for murene i det geografiske aftaleområde.					Anbefaling: De specifikke faglige resultatkrav overdrages til SAML, som har et oplæg klar til fagrådet d. 1/2 2009
	Der afvikles et nationalt symposium inden for aftaleområdet med henblik på at sikre, synliggøre og udvikle aftaleområdets statsanerkendte museer.					Anbefaling: De specifikke faglige resultatkrav overdrages til SAML, som har et oplæg klar til fagrådet d. 1/2 2009
2011	Der afvikles et internationalt symposium inden for aftaleområdet med henblik på at sikre, synliggøre og udvikle aftaleområdets statsanerkendte museer.					Anbefaling: De specifikke faglige resultatkrav overdrages til SAML, som har et oplæg klar til fagrådet d. 1/2 2009

**Procesforløb for opfyldelse af resultatmål i kulturaftalen**

Besluttet

Planlagt

Igangsat

Afsluttet

Bemærkninger

Musik		Besluttet	Planlagt	Igangsat	Afsluttet	Bemærkninger
2008	Musikskolernes ledere og i videst muligt omfang Storstrøms Kammerensemble sikrer i fællesskab udvikling af talentpleje, musikalsk fødekæde, og progressionsudvikling gennem projekter. En handleplan udarbejdes, og denne påbegyndes, og lægges ind i Kulturaftalen i forbindelse med midtvejsevaluering i 2010 samtidig med evaluering af handleplanens delmål.					Projektafvikling, o.k.
2009	Den fremtidige virksomhed for Storstrøms Symfoniorkesters afklares af Den Politiske Styregruppe					Sekretariatet varetager kontakten til orkestret
	Den fremtidige virksomhed for Storstrøms Amts Big Bands afklares af Den Politiske Styregruppe.					Anbefaling: 2009 og 2010 Musikskolelederne (MIKS) undersøger vedr. Vestsjællands Bigband.. Svar foreligger 1/2 2009
	Musikforeningerne har udviklet en markedsføringsstrategi, som synliggør den professionelle klassiske musik såvel lokalt som regionalt. De første resultater af strategien evalueres i 2009.					JLM etablerer database efter aftale med musikforeningerne til møde på Fuglsang efterår 2007. Databasen skal tælle alle, der afholder klassiske koncerter. En lørdag i efteråret afholdes konferencedag med musikforeningerne i henhold til resultatmålene. Sekr
2010	Der er etableret min. 1 kulturelt "fyrtårn" henholdsvis indenfor den klassiske og den rytmiske musik (f.eks. 1 masterclass) Med denne aktivitet skal Kulturregion Storstrøm synliggøres i det musikalske miljø på et højt ambitionsniveau					Anbefaling: Fagrådsmedlemmer for musik beskriver hvorvidt 360 grader-projektet udfylder resultatmålene og forårsager beskrivelse af et evt. yderligere supplerende projekt.
	Det afklares, om der er mulighed for at etablere et rytmisk basisensemble					MIKS indstiller til fagrådet den 1/2 2009
	Alle børn (1 – 16 år) gives mulighed for at høre min. 2 alderssvarende, professionelle koncerter om året. Det forudsættes, at der er etableret et samarbejde mellem LMS og kommunerne om skolekoncerter.					Anbefaling: Kamæleonkoncerter og skolekoncerter - resultatmål drøftes principielt i DPS dels fordi forholdene er meget forskellige i de enkelte kommuner og dels fordi de økonomiske relationer til /for LMS har ændret sig væsentligt siden Kulturaftalen bl

<b>Procesforløb for opfyldelse af resultatmål i kulturaftalen</b>		<i>Besluttet</i>	<i>Planlagt</i>	<i>Igangsat</i>	<i>Afsluttet</i>	<i>Bemærkninger</i>
	Der arrangeres Kamæleonkoncerter eller lignende for de yngste børn i alle kommuner. Koncerterne har en nødvendig geografisk spredning					Anbefaling: Kamæleonkoncerter og skolekoncerter - resultatmål drøftes principielt i DPS dels fordi forholdene er meget forskellige i de enkelte kommuner og dels fordi de økonomiske relationer til /for LMS har ændret sig væsentligt siden Kulturaftalen bl

**Procesforløb for opfyldelse af resultatmål i kulturaftalen**

Besluttet

Planlagt

Igangsat

Afsluttet

Bemærkninger

Teater		Besluttet	Planlagt	Igangsat	Afsluttet	Bemærkninger
2009	Kulturregionen har etableret en projektbaseret professionel regional scene med en selvstændig kunstnerisk linie. Scenen er ikke lokaliseret i en fast teaterbygning, men har til formål at udvikle produktion af store brede forestillinger i eksisterende bygninger forskellige steder i landsdelen					Forslag: Egnsteatrene løser opgaven på samme måde som SAML gør på Kulturarvsområdet
	Der er etableret en fælles teaterportal til formidling af professionelt og amatørbaseret teater					Det bemærkes, at evt. teaterportal vil kunne etableres i sammenhæng med en fælles aktivitetskalender som Fagrådet foreslog i foregående mødererater
2010	Der er etableret et netværk af teaterkontaktlærere rundt på alle skoler i kulturaftaleregionen for at sikre en målrettet formidling af teater tilbud til skolerne					Anbefaling: Resultatmål drøftes principielt i DPS
	Alle børn (1-16 år) gives mulighed for at se min. 2 teaterforestillinger om året for så vidt, at der er etableret et samarbejde mellem Teaterforeningerne, bibliotekerne og skolerne i Kulturaftaleområdet					Anbefaling: Resultatmål drøftes principielt i DPS
2011	Den regionale projektscene præsenterer sin første forestilling					Forslag: Egnsteatrene løser opgaven på samme måde som SAML gør på Kulturarvsområdet

**Procesforløb for opfyldelse af resultatmål i kulturaftalen**

Bestået

Planlagt

Igangsat

Afsluttet

Bemærkninger

		Bestået	Planlagt	Igangsat	Afsluttet	Bemærkninger
<b>Billedkunst</b>						
2008	Kunstnerværkstederne har udarbejdet en handlingsplan for deres internationale aktiviteter – herunder udstillinger og symposier					Anbefaling: De specifikke krav vedr. Værkstederne overdrages til Værkstederne, som har et oplæg klar til Fagrådet 1/2 2009
	Kulturregionen har afklaret fremtiden for BgK					Spørgsmålet om B&K's fremtid skal løses i DPS (januar 2009)
2009	Værkstederne har gennemført min. et internationalt symposium samt en international udstilling					Anbefaling: De specifikke krav vedr. Værkstederne overdrages til Værkstederne, som har et oplæg klar til Fagrådet 1/2 2009
	Der er afholdt kunstkongress med områdets kommuner med henblik på dialog om fremme af den professionelle kunst – herunder styrkelse af udstillingsstederne, udsmykning af det åbne rum og kunstfaglig rådgivning					Kunstkongress afholdes af UKK og BKF. Kongressen tager afsæt i professionelle kunstnere og BKF opfordrer også ikke-medlemmer til at deltage. Kongressbeskrivelse foreligger den 1/2 2009
2010	Der er gennemført 2 større initiativer på hvert af indsatsområderne "Børn og Unge" samt "Kultur, Erhverv, Uddannelse".					Fagrådet anbefaler, der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Billedskolernes ledere m.h.p. at beskrive 1 større initiativ i 2010. Sekretariatet indkalder til møder og skriver dagsorden og referater. Astrid W Hammer indstilles som arbejdsgruppens tovho
2011	Der er gennemført 2 initiativer med professionelle kunstnere med udsmykning af "et offentligt rum"					Resultatmål for 2010 og 2011 Spørgsmålet om Kulturbro Femern Bælt anbefaler Fagrådet indstilles til ekstern finansiering som Forsøgs- og Udviklingsprojekt. Projekt Lys over Lolland repræsenterer derudover opfyldelse af resultatmål.
<b>Fælles indsatsområder</b>						
	Børn, unge og kultur					
	Kultur, erhverv og uddannelse					
	Tværgående kulturprojekter					
<b>Samarbejde mellem museer, biblioteker og arkiver</b>						
2008	Der etableres et forum af aftalekommunernes lokalarkivkonsulenter, museumsledere og biblioteksledere til erfaringsudveksling vedr. den enkelte kommunes etablering af ABM-samarbejde					
2009	En model for et samarbejde mellem aftalekommunernes ABM-parter er udviklet					
2010/2011	Modellen er etableret og evalueret					